Compte-rendu réunion tri-partite
Département, Communes et Tarn Fibre
du jeudi 3 mars 2022

Présents :

Renan HUMBERT, Delphine PINCSON DU SEL, ¢lus de Penne

Nathalie MULET, adjointe, Laurent ROGER commission aménagement de Vaour

Serge BESOMBES, maire de Le Riols

Céline BOYER, maire de Vindrac-Alayrac

Caterina FUSCO, adjointe de Salles sur Cérou

Sylvie GRAVIER, ¢lue de Milhars et Vice-présidente en charge du Développement Durable 4C
Jean-Luc COUTELET direction départementale des Territoires chargé de mission numérique
(représentant de Mme Sophie Debrieu)

Clémence MOLINIER Ingénieure infrastructure et réseau télécom Mission Numérique au Conseil
Départemental du TARN , Pilotage DSP (Délégation Service Public), veille au respect du contrat
avec Tarn-Fibre

Eric BELFORT, Directeur de Tarn-Fibre

Raphaél LOISON, Chef de projet FTTH

Prises de notes :
Nathalie, Renan
Corrections : Laurent

Pour rappel :

Mise en place du plan National Trés Haut Débit (THD) demandé par I’Etat & tous les départements
avant 2025.

Le réseau fibre est construit par TARN Fibre, société filiale de SFR-FTTH du Groupe SFR
ALTICE-France. Celui-ci a obtenu I'appel d'offre pour amener la fibre dans 100% des foyers dans le
Tarn d'ici fin 2022 (ceci est un choix politique du département).

Le Groupe Altice finance la construction du réseau fibre a hauteur de 243 millions d’euros sur fonds
propres et se paie sur la commercialisation du réseau.

La collectivité Départementale, la Région Occitanie et I’Etat complétent le financement & hauteur
de 28 millions d’Euros. (10 millions pour le département selon Clémence Molinier).

Le département du Tarn a donc fait une Délégation Service Public (DSP pour 25 ans) pour la mise
en place de la fibre dans le Tarn a SFR-FTTH, puis pour son exploitation (et donc maintenance)

Une étude par un bureau d 'étude (pas de nom donné malgré nos demandes) a été faite avant 1'appel
d'offre.

Le réseau est construit sur l'existant autant que faire se peut.

1- Présentation du département

Clémence Molinier =>

A l'origine, le Tarn avait fait le choix d'un réseau d'initiative publique réalisé en régie, basé sur une
technologie mixte (fibre et cuivre). Dés son arrivée au département, Christophe Ramond, a trés vite
remis en cause cette stratégie. C'est aussi le moyen d'assainir une «situation compliquéey», liée au
role joué par la société d'économie mixte e-Tera. Le mode d'intervention va s'orienter vers une
délégation de service publique (DSP) en juin 2019, basée sur un réseau fibre de bout en bout
(FTTH).



2- Présentation de Tarn-Fibre

Eric Belfort =>
L'appel d'offre pour amener la fibre dans le Tarn d'ici fin 2022 n'est pas tenable, méme si le
calendrier établi est dans le cahier des charges = 40 mois a partir de juin 2019

Utilisation de l'infrastructure existante :
- Poteaux France Telecom (étiquette bleue), moyennant rétribution (location des poteaux a
Orange)
- Poteaux Enédis basse tension (c'est a dire avec 1 seul fil)
- Réseau souterrain gainé

Mais 40% du réseau téléphonique souterrain dans le Tarn est non gainé => Linéaire conséquent et
mal cartographié. Ce support d'Orange est interdit d'utilisation et non référencé

Pour le Tarn, les 287 communes ne peuvent pas étre consultées => contrainte de calendrier
=> Convention
=> Pénalités de retard

Pour la pose des poteaux (hors infrastructure existante) => il y aura une demande administrative
d'implantation des poteaux aux communes (via une DICT = Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux, et une permission de voirie)

— délai de 2 mois avec carte et nombre de poteaux

— visite sur le terrain préalable

Nous pourrons alors nous y opposer (a certaines voies/trongcons) qui seront alors déclarés non
éligibles. Le département en prendra acte. Il n'y aura pas alors plus la possibilité de les fibrer
via TarnFibre.

L'adressage: Opération qui consiste a donner une adresse avec un nom de rue et un

numéro de maison a chacune des habitations. Elle est obligatoire et indispensable pour que

pouvoir passer un contrat avec un fournisseur d'acces. L'adressage permet de référencer chaque bati
(présent ou futur) dans les bases de données postales, qui sont la référence nationale. Ces données
seront ensuite mises a disposition de tous les organismes publics et autres.

Historiquement, le code HexaClé a été pensé pour affecter un identifiant unique d’une adresse.
A partir de cet identifiant, une adresse est recomposée.
Le code HEXACLE se raccorde au réseau. Ce code est basé sur =>

N° de rue / Type de voie / Nom de voie / Code postal / Localité

A qui les données sont-elles diffusées ?

+ la DGFIP, qui gére une base de données de voies (FANTOIR) et met a jour les
informations des parcelles cadastrales concernées par un changement d'adresse,

+ le Service National de I'Adresse (SNA), du Groupe La Poste, qui gére une base propre a
la distribution du courrier,

+ I'Institut Géographique National (IGN), qui gére des bases de données concernant la
voirie et qui verse dans la Base Adresse Nationale (BAN) les données que nous leur
transmettons.

Quatre autres organismes ont été informés : Tarn-Fibre, le SDIS du Tarn, ainsi que les sociétés
productrices de données GPS, TomTom et Here.




3- Interrogations des communes

— Est-il encore possible d'agir sur I'ensemble du tracé ?
Réponse => Non, pas dans les grosses lignes => Limite administrative et limite technique

— Quelle marge de manceuvre ont les communes ?

*Echange entre départements (ou opérateurs) possible ?

Probléme des Zones dentelles (zones limitrophes a d'autres communes sur d'autres départements)
=> exemple Cazals :

« Actuellement, il est prévu de raccorder les hameaux de {Régy/Verdeille/Murel/Couyrac} en
implantant des poteaux tout le long de la D173, soit 8km de poteaux. Ce pour rejoindre l'armoire
du bas de Penne. Or des poteaux téléphoniques existent de Cazals vers ces lieux-dits. 1l serait plus
simple de relier ces hameaux sur le central de Cazals. Mais Cazals est dans le 82, donc autre
opérateur... »

Méme problématique pour le coté limitrophe de Penne et Bruniquel (hameaux de Raux, etc.)

*Mise en avant du Grand site Occitanie pour ce trop-plein de poteaux ?

Seule réponse => Si refus de tracé, en faire part au département

— Liaison possible avec le réseau cuivre ? (peut-étre était-il possible de garder le réseau cuivre si
pas de fibre possible)

Réponse => Non, retrait du réseau cuivre programmé pour 2030 (mais évidemment pas le réseau
enterré)

— Et I'enfouissement ?
=> Réponse : Non, si enfouissement — temps et argent , colit multiplié par un facteurde 1 a 5
Contrainte propre dans la relation entre Tarn-Fibre et le Département

— Tarn-Fibre a-t-elle une marge de manceuvre pour s'adapter a la problématique des communes
rurales ?

Réponse => Non 20aine d'entreprises sous-traitantes

Pas de raccordement a la demande dans le Tarn

4- Retour sur la technique au niveau local

PBO =placé a —de 150 m des maisons
Doc relevé sur ce site : https://www.echosdunet.net/dossiers/fibre-pbo

Raccordement d'un PBO sur poteau aérien
En régle générale, un branchement de PBO et cable fibre va étre "calqué" sur les branchements
déja existants du réseau cuivre. La distance maximale, sauf exception, doit étre inférieure a 100
meétres entre les points de branchement et de terminaison.

Les cables fibre doivent répondre a des exigences spécifiques en termes de renforcement face a
des contraintes comme le vent ou le givre.

Pour un positionnement de type aérien, il faut respecter les mémes regles de hauteur que sur
facade : entre 1,50 et 2,20 métres de hauteur minimum selon la circulation piétonne, et 4 métres
maximum.

Autre variante, les raccordements de type aéro-souterrain consistent en un boitier PBO placé en



https://www.echosdunet.net/dossiers/fibre-pbo

aérien sur poteau, cot¢ domaine public, puis pose du cable fibre en souterrain dans le domaine
privé.
Sur un autre document

La distance moyenne constatée entre PBO et PTO est la suivante : - Environ 80 m en moyenne
pour le raccordement souterrain ou sur poteau, 150 m au maximum.

Poteaux SFR = étiquettes rouges (orange= bleue)
Poteau composite = mise en ceuvre plus lourde

Qui contrdle ?

C'est la Maitrise d'ouvrage (c'est a dire le département section numérique), et donc C. Couderc et C.
Molinier. Actuellement toutes les armoires de rues sont testées a 100%. Chaque test d'armoire
consomme une demi-journée.

L'état d'avancement du projet :
- Penne est en Avant Projet Sommaire ,
- Vaour est en Avant Projet Détaillé

Etude Amont

Données préliminaire— Generatation du réseau physigque et des calculs de colits — Examens
de scenarios — Détermination de I'envelope financiére. Prépare la prise de décision sur le
business plan, I'étendu du projet et la priorisation des déploiements

W

Avant-Projet Sommaire

Intégration de données plus précises et de régles d'ingéniérie — Génération de tracés plus
précis — Calcul des coiits plus précis — Elaboration des listes de matétiels — Controle des
appels d'offres de travaux

W

Avant-Projet Détaillé

Données détaillées, Inclusion des contraintes terrain au fur et & mesure de leur acquisition —
Recalcul du réseau Exportation vers d'autres systémes — Calcul détaillé des cables et boitiers.

Etudes Amont

Les études amont, permettent, a l'initialisation d'un projet de déploiement de fibre optique,
de chiffrer I’enveloppe d’investissements et de dépenses nécessaires. Elles peuvent permettre
de:

- Bitir un business-plan en préparation des budgets ou a destination des institutions




financieres.

+ Prendre des décisions sur I’évaluation de I’intérét de certaines zones par rapport a
d’autres.

- Déterminer rapidement le zonage du déploiement ainsi que la localisation des
principaux ¢léments du réseaux : NRO, PM.

Avant-Projet Sommaire (APS)

L'avant-projet sommaire vise a donner une estimation la plus précise possible du réseau a
construire sans pour autant engager des frais importants notamment en ce qui concerne la collecte
des données sur le terrain. L'avant-projet sommaire permet de :

- Intégrer les infrastructures mobilisables (conduites, fourreaux).
« Préciser les régles d’ingénierie qui seront utilisées.
- Utiliser des données géographiques et de cofits plus précis.

Avant-Projet Détaillé (APD)

Les avant-projets détaillés, sont I’ultime étape avant la mise en chantier du réseau. Dans ce type
d’¢étude, on veut atteindre la plus grande précision possible avant le démarrage des travaux. Les
avant-projets détaillés permettent de :

+ Finaliser la topologie du réseau.

+ Produire I’ensemble des quantitatifs nécessaires (ciles, boitiers, etc...).

« Préciser les données : nombre de logements a connecter, chambres et conduites
réutilisables.

+ Recenser I’ensemble des contraintes particuliéres qui pourraient s'appliquer sur la zone
de déploiement

Possibilité de Transmission de document cartographiques ?

Réponse => Non. Le blocage est clairement au niveau du département.

Il nous a été dit, hors réunion en aparté, que cela était en partie pour des raisons de confidentialité
par rapport a des vols de matériels ou de dégradations durant la pose....

Quel est le contréle du donneur d'ordre, du département ?
Perception du chantier : Y a- t-il un échantillonnage ? Un test toute ligne ?

Réponse => Il n'y a pas d'audit des PBO juste un échantillonnage

Sachant que c'est lors de la mise en ligne (souscription d'un abonnement) que les problémes
éventuels apparaitront. Et donc, a terme, toutes les lignes seront 'testées' via les différentes
souscriptions au service.

Quid de l'installation sur poteaux existants défectueux ?

La réponse de Tarn-Fibre est faire une déclaration d'incident a la fois sur le site d'Orange
propriétaire du poteau (cf référence de 1'étiquette sur chacun des poteaux) et a la fois sur le site de
Tarn-Fibre et laisser le processus se dérouler. Trés long ils en conviennent.

S'il y a risque sur les personnes, appeler les pompiers pour effectuer une mise en sécurité. Ceci
accélere le processus de réparation.
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